

**PROGRAMACIÓN MACROACTIVIDADES PROYECTO FORTALECIMIENTO ZONA FRANCA IQUIQUE**

#	Actividad	Predecesora	Fecha inicio	Fecha término	2020	1 Sem 2021	2 Sem 2021	1 Sem 2022	2 Sem 2022	1 Sem 2023	2 Sem 2023	1 Sem 2024	2 Sem 2024	1 Sem 2025	2 Sem 2025	Año 2026
1	Ajustar norma nacional y enviar a DNA	----	04-04-2020	07-08-2020												
2	Ajustar norma a raíz de posibles observaciones DNA	1	10-08-2020	29-09-2020												
3	Envío a publicación de la normativa Zona Franca	2	30-09-2020	30-09-2020												
4	Desarrollo norma local	----	04-04-2020	30-04-2022												
5	Requerimientos etapa 2	3	01-10-2020	31-12-2020												
6	Trabajos con SII*	----	15-07-2020	31-12-2026												
7	Desarrollo etapa 2	5	04-01-2021	30-06-2021												
8	Mesa de trabajo requerimientos sistema Soc. Administradora		01-07-2021	31-03-2022												
9	Publicación norma local	4	02-05-2022	02-05-2022												
10	Licitación y desarrollo Soc. Administradora		01-04-2022	31-05-2023												
11	Entrega insumos a usuarios para construcción WS	----	01-04-2023	31-05-2023												
12	Plan puesta en marcha Zona Norte (Etapa 1)	3	01-03-2023	31-05-2023												
13	Retomar plan piloto Zona Norte (Etapa 1)	3	01-07-2023	02-03-2025												
14	Diseño indicador de resultado etapa 1	3	01-04-2022	29-04-2022												
15	Puesta en marcha ingreso (Etapa 1)	3,6 <sup>#</sup> ,8,9,10,11,12,13,14	01-11-2023	30-09-2024												
16	Puesta en marcha resto trámites (Etapa 1)	3,6 <sup>#</sup> ,8,9,10,11,12,13,14	01-04-2024	31-03-2025												
17	Ajustes etapa 2 Zona Norte	7	01-10-2024	30-06-2025												
18	Diseño indicador de resultado etapa 2	17	01-06-2025	30-06-2025												
19	Puesta en marcha etapa 2	7, 12, 17	01-07-2025	31-12-2025												
20	Análisis - Desarrollo- Puesta en Marcha etapa 3	----	02-01-2026	31-12-2026												

**NOTAS**

**ETAPAS**

- Trámites electrónicos (Ingreso, Salida, Reexpediciones, Traspasos, Informes de Procesos).
- Selectividad y Trazabilidad.
- Módulo consulta usuarios; desarrollar e incorporar funcionalidades a SICZOF; Conexión con otros SS.PP.; Interconexión con otros sistemas de Aduana.

**RESPONSABLES**

Servicio de Aduanas	
Concesionarias	
Aduanas - Concesionarias	
Aduanas - Concesionarias - Empresas Usuarías ZF	
Aduanas - Otros SS.PP	
Aduanas - Otros SS.PP. - Concesionarias	